

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #9772

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

906医院调研实施工作

2025-02-21 21:19 - 邢毅彬

状态:	开发中	开始日期:	2025-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-20
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	95.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 10613: 906医院数据对接、处理及核对工作			已关闭
需求 # 10617: 医院his结构确认, 缺失字段, 利用git 926新建视图, 及与信息科沟通, 创建相关视图			已关闭
需求 # 10618: 全局调度现场数据采集-906 ods-字典数据 ods-数据采集-业务数据 ods-数据采集-业务数...			已关闭
需求 # 10619: 全局调度-ods数据与his数据数数量核对, 及中心38项指标数据核对			已关闭
后端 # 11325: 首页大屏数据准确性核对			已关闭
后端 # 11502: clickhouse 重启后 持久卷声明 状态丢失			已关闭

历史记录

#1 - 2025-02-25 17:17 - 何动豪

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-04-02 19:26 - 邢毅彬

- 父任务 被设置为 #9717

#3 - 2025-04-03 14:52 - 何动豪

- % 完成 从 0 变更为 20

#4 - 2025-04-16 18:14 - 何动豪

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-04-16 18:14 - 何动豪

- 状态从 已完成 变更为 已关闭

#6 - 2025-05-15 21:51 - 邢毅彬

- 状态从 已关闭 变更为 开发中

#7 - 2025-05-15 21:59 - 邢毅彬

- 主题从 906 调研实施工作 变更为 906 医院调研实施工作