

926调研实施工作

2025-02-21 21:19 - 邢毅彬

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-01
指派给:	杨响林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	36.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
需求 # 9774: 到926现场开始调研准备工作事项			已完成
需求 # 9776: 926现场调研部署环境信息			已完成
需求 # 9792: 926现场调研			已完成
需求 # 9822: 926现场老军卫数据库调研			已完成
需求 # 9894: 926现场军考、国考调研			已完成
需求 # 9916: 926用到老his库表跟ods现有的字段是否有差异整理			已完成
需求 # 9982: 表结构907跟926老军卫库的差异整理			已完成
需求 # 9990: 整理907跟926老军卫库的差异			已完成
需求 # 10013: 整理在907采集任务用到的his库表但在926不存在的库表			已完成
需求 # 10055: 卫勤处核对军考相关事宜			已完成
需求 # 10067: 调研事项整理以及容器平台的文件学习			已完成
需求 # 10075: 部署前准备工作：创建青云账号、Harbor账号、以及申请人大金仓账号等			已完成
需求 # 10099: 前端打包以及 Deeptht-boot项目打包好统一打镜像			已完成
需求 # 10100: dataease和Deptht-index-biz打包			已完成
需求 # 10113: 1、926现场his库基础数据跟标准版的基础数据字典代码差异核对整理			已完成
需求 # 10159: 接收镜像包进行部署			已完成
需求 # 10178: 926现场部署中间件			已完成
需求 # 10187: 926现场部署业务服务			已完成
需求 # 10230: 926部署服务完成后的脚本更改处理			已完成
需求 # 10231: 调度服务部署			已完成
Bug # 10267: 部署后报错问题处理			已完成
需求 # 10336: 创建缺失表字段视图任务			已完成
需求 # 10337: 新创建视图的采集任务开发调试测试			已完成
需求 # 10405: 926实施部署-03.31			已完成
需求 # 10406: 926实施部署-04.01			已完成

历史记录

#1 - 2025-04-02 19:26 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 已完成