

2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 前端开发任务 #9791

需求 # 9630 (已关闭): 反馈问题修改

服务运营/租户资源报表 下载报表样式更改；下载报表为word文档功能对接

2025-02-25 17:36 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-16
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-02-25 17:37 - 张定星
- 状态从 待处理 变更为 待验证
- % 完成从 0 变更为 100
- #2 - 2025-03-18 11:13 - 张定星
- 状态从 待验证 变更为 已完成
- #3 - 2025-03-18 11:14 - 张定星
- 状态从 已完成 变更为 已关闭
- #4 - 2025-04-16 18:44 - 张定星
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-16