

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 需求 #9817

三地四中心页面UI设计

2025-02-26 16:17 - 贾椿阳

状态:	待处理	开始日期:	2025-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	37.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
设计任务 # 9948: 三地四中心页面界面优化设计			已完成
设计任务 # 9969: 三地四中心页面界面优化设计			已完成
设计任务 # 9970: 三地四中心页面界面优化设计-页面一-1			已关闭
设计任务 # 9971: 三地四中心页面界面优化设计-页面一-2			已关闭
设计任务 # 9972: 三地四中心页面界面优化设计-页面一-3			已关闭
设计任务 # 9973: 三地四中心页面界面优化设计-页面二-1			已关闭
设计任务 # 9974: 三地四中心页面界面优化设计-页面二-2			已关闭

历史记录

#1 - 2025-02-26 16:17 - 贾椿阳

- 指派给 从 柳佳 变更为 冯善程