

2025宁城12345领导驾驶舱售前项目 - 需求 #9834

客户需求梳理、数据核对、原型设计

2025-02-27 16:59 - 毛宇

状态:	待处理	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	毛宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	38.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:50 - 毛宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14