

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #9839

深圳地铁工控云

2025-02-27 17:10 - 谭越

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-01
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:55 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-04-16 17:56 - 谭越

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-01

#3 - 2025-04-16 17:56 - 谭越

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2025-04-16 17:56 - 谭越

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭