

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #9849

需求 #9742 (进行中): 试运行

计算2024年4季度预警数据

2025-02-27 17:27 - 崔成奎

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	崔成奎	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-27 17:32 - 崔成奎

- 状态从 进行中 变更为 已完成