

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #9850

需求 # 9742 (已完成): 试运行

计算2024年4季度预警数据

2025-02-27 17:27 - 崔成奎

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2025-02-25 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-02-25 |
| 指派给:  | 刘鸿兵 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 4.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 4.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-02-27 17:35 - 刘鸿兵
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-02-27 17:47 - 崔成奎
- 状态 从 已完成 变更为 待测试
- #3 - 2025-02-27 17:51 - 刘鸿兵
- 状态 从 待测试 变更为 已完成
- #4 - 2025-05-22 11:58 - 古宏学
- % 完成 从 0 变更为 100