

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #9857

需求 #9742 (进行中): 试运行

报表风险数据明细环比计算问题，已修复测试以验证

2025-02-27 17:31 - 崔成奎

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-26
指派给:	刘鸿兵	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	6.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-27 17:48 - 刘鸿兵

- 计划耗时从0.5 变更为6.0

#2 - 2025-02-27 17:54 - 刘鸿兵

- 状态从待处理 变更为已完成