

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #9876

需求 # 9242 (已完成): GPU账单出账

根据纠偏措施实现gpu和同等折扣产品明细的部分产品的调整

2025-02-27 17:40 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-04 18:28 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-03-04 18:28 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 19:18 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-28