

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端开发任务 #9880

需求 #9708 (已完成): 卡片数据权限开发 (院领导、科室领导) 租户

dataease服务接口报错问题排查及修改：依赖包升级；配合产品配置卡片模块权限资源crs:card

2025-02-27 17:44 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-27 17:45 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-02-27 17:45 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 19:04 - 邢毅彬

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14