

# 2024年湖北中金云云管项目售后项目(维保) - 需求 #9888

## 流程转发调整

2025-02-27 17:58 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-27
指派给:	邓华顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

## 历史记录

#1 - 2025-03-06 09:59 - 邓华顺

- 状态从待处理变更为已关闭

#2 - 2025-05-15 17:34 - 贾椿阳

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-05-15 17:34 - 贾椿阳

- 计划完成日期被设置为2025-02-27

- 预期时间被设置为4.00小时

#4 - 2025-05-15 17:34 - 贾椿阳

- 预期时间从4.00小时变更为10.00小时