

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 设计任务 #9907

设计任务 # 9568 (待处理): 调研和产品设计

东风卓联汽车报告中心页面设计调整

2025-02-28 10:04 - 马加花

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-26
指派给:	马加花	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			
配合产品提供相关页面、全部工单、救援信息表格补全、网点风险预警设计调整;			

历史记录

#1 - 2025-02-28 10:04 - 马加花

- 主题 从 东风卓联汽车报告中心页面设计调整 变更为
东风卓联汽车报告中心页面设计调整：配合产品提供相关页面、全部工单、救援信息表格补全、网点风险预警设计调整;

#2 - 2025-02-28 10:05 - 马加花

- 主题 从 东风卓联汽车报告中心页面设计调整：配合产品提供相关页面、全部工单、救援信息表格补全、网点风险预警设计调整; 变更为
东风卓联汽车报告中心页面设计调整

#3 - 2025-02-28 10:25 - 马加花

- 状态 从 待处理 变更为 已完成