

2025 创建设计中心市场部项目 - 需求 #9914

需求 # 9283 (待处理): 云智官网设计

对接网站首页反馈及修改

2025-02-28 16:02 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-17
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
对接网站首页反馈及修改			