

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 后端开发任务 #9918

合并同步解决资源被删除又重创建的问题

2025-03-01 18:17 - 唐泽稳

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2025-03-01 18:18 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-03-01 18:19 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已完成