

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 设计任务 #9948

需求 #9817 (待处理): 三地四中心页面UI设计

三地四中心页面界面优化设计

2025-03-03 14:02 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述

三地四中心页面界面优化设计

历史记录

#1 - 2025-03-03 14:05 - 柳佳

- % 完成 从 0 变更为 100