

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 设计任务 #9969

需求 # 9817 (已完成): 三地四中心页面UI设计

三地四中心页面界面优化设计

2025-03-03 16:18 - 冯善程

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	33.00 小时
目标版本:		耗时:	33.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

三地四中心页面界面优化设计 (页面1、2)

子任务:

设计任务 # 9970: 三地四中心页面界面优化设计-页面一-1	已关闭
设计任务 # 9971: 三地四中心页面界面优化设计-页面一-2	已关闭
设计任务 # 9972: 三地四中心页面界面优化设计-页面一-3	已关闭
设计任务 # 9973: 三地四中心页面界面优化设计-页面二-1	已关闭
设计任务 # 9974: 三地四中心页面界面优化设计-页面二-2	已关闭

历史记录

#1 - 2025-03-03 16:26 - 冯善程

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-03-05 16:52 - 贾椿阳

- 状态从 进行中 变更为 已完成