

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 设计任务 #9972

需求 # 9817 (已完成): 三地四中心页面UI设计

设计任务 # 9969 (已完成): 三地四中心页面界面优化设计

三地四中心页面界面优化设计-页面一-3

2025-03-03 16:20 - 冯善程

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-26
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
三地四中心页面界面优化设计-页面一-3			

历史记录

- #1 - 2025-03-03 16:27 - 冯善程
- 状态从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程
- 状态从 进行中 变更为 已完成
- #3 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程
- 状态从 已完成 变更为 待测试
- #4 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程
- 状态从 待测试 变更为 已关闭
- #5 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程
- % 完成从 0 变更为 100