

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 设计任务 #9973

需求 # 9817 (待处理): 三地四中心页面UI设计

设计任务 # 9969 (已完成): 三地四中心页面界面优化设计

三地四中心页面界面优化设计-页面二-1

2025-03-03 16:21 - 冯善程

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-27
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
三地四中心页面界面优化设计-页面二-1			

历史记录

#1 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程

- 状态从 已完成 变更为 待测试

#4 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程

- 状态从 待测试 变更为 已关闭

#5 - 2025-03-03 16:28 - 冯善程

- % 完成从 0 变更为 100