

大疆多云管理项目-售前项目 - 后端 #9976

vmwam磁盘卸载

2025-03-03 16:42 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-01
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-06 18:15 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:49 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-01

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-21 10:33 - 白新朋

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭