

2024北邮扩容二期售前项目 - 后端开发任务 #9985

安全组删除接口，安全组规则删除接口开发，修改。数据修改

2025-03-03 18:37 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-03
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			