

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 需求 #9994

首页概览数据集由云账号聚合变更为区域聚合

2025-03-04 18:32 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	80.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 9995: 资源概览数据集卡片代码学习，需求对接			已完成
后端 # 9997: 资源概览数据集整理、新视图匹配、由云账号维度变更为区域维度方案设计			已完成
后端 # 10009: 云主机新视图数据集开发			已完成
后端 # 10020: 物理机新视图数据集开发			已完成
后端 # 10090: 区域告警数据集开发			已完成
后端 # 10091: 自测及问题修改			已完成
后端 # 10134: 概览数据下钻			已完成
需求 # 10135: 数据集不传指标报错问题排查及修改			已完成
后端 # 10136: 三地四中心数据概览卡片联调			已完成
后端 # 10176: 生产环境四个卡片概览视图配置，新增四张区域与云账号关系数据集，问题修改			已完成
后端 # 10192: 生产环境四个卡片概览视图配置，联调问题修改，服务更新			已完成
后端 # 10288: 区域告警过滤视图数据修改为近7天数据，同时修改下钻接口；三个服务更新			已完成

历史记录

#1 - 2025-04-16 19:17 - 向宇

- 状态从待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-05-15 16:30 - 贾椿阳

- 预期时间 被设置为 1.00 小时