

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 问题

耗时: 0.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
14330	需求 #14325: 云纳管	华三超融合纳管	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-09-04			0.0	0.0	霍富强
14329	需求 #14325: 云纳管	深信服纳管	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-09-04			0.0	0.0	霍富强
14328	需求 #14325: 云纳管	移动公有云纳管	待处理	100	需求	白新朋	普通	2025-09-28	2025-11-04		0.0	176.0	霍富强
14327	需求 #14325: 云纳管	华为虚拟化纳管	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-09-04			0.0	0.0	霍富强
14326	需求 #14325: 云纳管	CECStack纳管	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-09-04			0.0	0.0	霍富强
14325		云纳管	待处理	20	需求	白新朋	普通	2025-09-04	2025-11-04		0.0	176.0	霍富强