

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 问题

耗时: 56.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15979		cmp部署及纳管	待处理	80	需求	杨中华	普通	2025-10-14	2025-10-24	40.0	56.0	56.0	杨中华