

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 问题

耗时: 37.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
14537		部署CMP arm.v4.0.4.R版本，并配合纳管云资源	进行中	30	需求	陈启明	普通	2025-09-12	2025-09-19	200.0	37.0	37.0	陈启明