

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 问题

耗时: 188.0

| #     | 父任务                      | 主题                               | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 预期时间  | 耗时   | 总体耗时  | 作者  |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-------|------|-------|-----|
| 16307 | 需求 #16303:<br>移动公有云对接    | 移动公有云云主机创建对接                     | 待处理 | 20   | 前端 | 张定星 | 普通  | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 16.0  | 4.0  | 4.0   | 张定星 |
| 16303 |                          | 移动公有云对接                          | 待处理 | 20   | 需求 | 张定星 | 普通  | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 40.0  | 0.0  | 4.0   | 张定星 |
| 16128 |                          | 同步数据并完成单点登录逻辑                    | 待处理 | 0    | 需求 | 唐泽稳 | 普通  | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 40.0  | 32.0 | 32.0  | 唐泽稳 |
| 15979 |                          | cmp部署及纳管                         | 待处理 | 80   | 需求 | 杨中华 | 普通  | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 40.0  | 56.0 | 56.0  | 杨中华 |
| 14537 |                          | 部署CMP<br>arm.v4.0.4.R版本，并配合纳管云资源 | 进行中 | 30   | 需求 | 陈启明 | 普通  | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 200.0 | 37.0 | 37.0  | 陈启明 |
| 14330 | 需求 #14325: 云纳管           | 华三超融合纳管                          | 待处理 | 0    | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-09-04 |            |       | 0.0  | 0.0   | 霍富强 |
| 14329 | 需求 #14325: 云纳管           | 深信服纳管                            | 待处理 | 0    | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-09-04 |            |       | 0.0  | 0.0   | 霍富强 |
| 14328 | 需求 #14325: 云纳管           | 移动公有云纳管                          | 待处理 | 100  | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-09-28 | 2025-11-04 |       | 0.0  | 176.0 | 霍富强 |
| 14327 | 需求 #14325: 云纳管           | 华为虚拟化纳管                          | 待处理 | 0    | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-09-04 |            |       | 0.0  | 0.0   | 霍富强 |
| 14326 | 需求 #14325: 云纳管           | CECStack纳管                       | 待处理 | 0    | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-09-04 |            |       | 0.0  | 0.0   | 霍富强 |
| 14325 |                          | 云纳管                              | 待处理 | 20   | 需求 | 白新朋 | 普通  | 2025-09-04 | 2025-11-04 |       | 0.0  | 176.0 | 霍富强 |
| 13969 | 事务 #13956:<br>项目管理相关事宜支持 | 客户现场需求确认                         | 已完成 | 100  | 事务 | 李博  | 普通  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 4.0   | 4.0  | 4.0   | 李博  |
| 13956 |                          | 项目管理相关事宜支持                       | 进行中 | 100  | 事务 | 霍富强 | 普通  | 2025-08-20 | 2025-08-20 |       | 55.0 | 59.0  | 霍富强 |