

2025年空天院云管售前项目 - 问题

耗时: 8.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
13964		空天院云管项目多云管平台demo演示	待处理	0	事务	金锁	普通	2025-08-20	2025-08-20	2.0	2.0	2.0	金锁
13789		项目管理事宜支持	进行中	0	事务	霍富强	普通	2025-08-13			6.0	6.0	霍富强