

2024实施交付公共项目 - 问题

耗时: 1125.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9727	甘孜生产环境问题分析与处理	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2025-02-18		3.0		唐泽稳
9723	节后培训	已完成	0	需求	唐泽稳	普通	2025-02-05		2.0		唐泽稳
9304	设计盘古项目规划，初始化后端项目代码	已完成	100	需求	张屹峰	普通	2025-01-20	2025-01-20	8.0	8.0	张屹峰
9187	排查 产品监控4.0问题， 71.72 环境	待处理	100	产品支撑	张屹峰	普通	2025-01-14	2025-01-14	4.0	4.0	张屹峰
8416	完成项目交接	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-25		8.0		张丞
8376	云南联通监控：统计监控目标主机数量；排查ipmi磁盘采集异常问题，基本确定ipmi开源软件采集异常	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-22		8.0		张丞
8375	整理并输出华西、云南监控、封面&极光项目文档	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-22		8.0		张丞
8374	提供监控目标端到监测端到显示端采集正常佐证	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-22		8.0		张丞
8094	项目名称：封面&极光 项目情况：1.优化grafana-elasticsearch监控面板，处理部分报错或无数据模块	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-08		8.0		张丞
8074	通用项目事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-07	2024-12-31	72.0		毛宇
7923	项目名称：云南联通监控 项目情况：1.定位到系统拔盘记录，且ipmi记录该事件 2.ipmi采集其他指标数据正常（风扇转速，温度，内存等）。软件层面已无异常，但采集磁盘状态为0，不排除bmc固件，硬件等问题。该问题排查基本结束	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-01		8.0		张丞
7922	项目名称：云南联通监控 项目情况：1.更新ipmi_exporter到最新版本，解决已知bug-解析字符故障 2.ipmitool命令行排查到9/27拔盘日志，和bmc记录一致 3.命令行检查实时状态，获取disk值na，判断ipmitool无法获取传感器具体信息，进步一步排查中	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-01		8.0		张丞
7920	项目名称：云南联通监控 项目情况：1.核实故障机bmc信息，前置磁盘跟故障检测无误 项目名称：封面&极光 项目情况：1.完成测试环境k8s搭建、接入rancher 2.mysql测试环境创建用户并授权	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-11-01		8.0		张丞
7778	项目名称：华西二院虚拟机迁移 项目情况：1.和h3对齐了迁移流程，并实际走了一遍。目前uis存在产品问题，需二线处理	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-25		8.0		张丞
7777	项目名称：华西二院虚拟机迁移 项目情况：1.和客户对接迁移需求，客户近期提供迁移表单 2.现场赋能学习h3搭建迁移平台，按步骤先做测试迁移，评估迁移对业务影响	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-25		8.0		张丞
7776	项目名称：封面&极光 项目情况：1.确认旧机房可停机 2.完成Prometheus对es监控 3.输出2023年度巡检月报	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-25		8.0		张丞
7775	项目名称：云南联通监控 项目情况：1.发现被采集端ipmi服务sensor data等采集失败，进一步定位发现缺少devintf模块，加载并验证服务异常消失 2.系统层面基本排除故障，进一步核实客户是否拔盘，核实硬件故障	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-25		8.0		张丞
7684	项目名称：湘江实验室算网大脑 项目情况：1.完成数据库、mongo、图片迁移 2.协调处理访问前端网关异常报错--新旧版本前端启动文件变动	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-18		8.0		张丞
7683	项目名称：湘江实验室算网大脑 项目情况：1、完成部署，协调解决完登录无验证码问题--新增服务labels部分zuul重复	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-18		8.0		张丞

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7681	项目名称：云南联通监控 项目情况：1.对齐环境信息，部分资源尚无法访问，处理中。项目名称：封面&极光 项目情况：1.完成ingress-nginx metric接口放通 2.对齐测试环境资源，拟部署	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-18		8.0		张丞
7680	项目名称：自动化测试 项目情况：1.完成自动化巡检并生成报告--41、65环境	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-18		8.0		张丞
7676	项目名称：封面&极光 项目情况：1.elk采集mysql+es+k8s集群日志内容建设：确定内容建设方案，并发现原环境在kafka集群另起logstash，新环境屏蔽该问题 2.k8s环境etcd001超时问题处理，已解决，目前观察一天正常，后续持续检测	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-10-18		8.0		张丞
7570	协助进行cmp升级和回滚测试	测试中	0	需求	杨中华	普通	2024-10-12		6.0		杨中华
7468	完成kafka集群监控	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-29		8.0		张丞
7467	云南联通O池：1.定位处理ipmi磁盘状态采集问题，更换exporter版本，仍存在 封面：日常问题解决	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-29		8.0		张丞
7453	项目名称：封面 项目情况：1.跟进处理操作系统软死锁问题 2.kafka集群数据级监控，完成20%	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-27		8.0		张丞
7451	项目名称：封面 项目情况：1.完成mysql集群数据级监控采集 2.k8集群异常排查（进行中）	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-27		8.0		张丞
7450	项目名称：封面 项目情况：1.完成redis集群数据级监控采集（2套） 2.配合项目问题调测	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-27		8.0		张丞
7449	项目名称：封面 项目情况：1.确认ingress-nginx不提供tls，流量转发80端口，和旧环境保持一致 2.修改ingress-nginx为daemonset，保证高并发场景 3.redis集群数据级监控，完成20%	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-27		8.0		张丞
7357	项目名称：封面 项目情况：1.调测grafana数据，完成主机监控数据修复 2.完成nginx-ingress部署 3.nfs添加挂载服务器端点解析	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-23		8.0		张丞
7356	项目名称：封面 项目情况：1.完成自管rancher清除，解决命名空间删除异常（生成json文件delete） 2.完成rancher替换，配合客户解决新rancher接入时命名空间异常问题 3.创建客户需求数据库用户	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-23		8.0		张丞
7355	项目名称：封面 项目情况：1.完成Prometheus、grafana搭建，数据源导入 2.对52台虚拟机下发node探针，做主机级监控	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-23		8.0		张丞
7354	项目名称：封面 项目情况：1.完成k8s集群部署（master 3节点+work 16节点） 2.完成rancher搭建，并纳管k8s集群	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-23		8.0		张丞
7353	项目名称：封面 项目情况：1.完成myslq单机部署 2.全量导出mysql数据114G 3.验证新旧机房传输速率 预估2小时传完 4.确认mysql迁移采用客户dts，手动同步做备案	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-23		8.0		张丞
7264	进行3.10.0.R测试用例截图	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-09-13		30.0		杨中华
7263	虚拟机和文件迁移工具的部署和演示	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-09-13		28.0		杨中华
7256	封面：验证新机器环境，做实施前准备	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7249	封面：1.定位rancher纳管k8s waiting问题，升级rancher版本兼容对应k8s 2.适配高版本纳管，调测中	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7248	封面：1.解决rancher版本兼容性问题，升级版本 2.适配高版本纳管	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
6620	封面传媒：1.和客户讨论虚拟机迁移方案可行性及实现细节	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-08-02		8.0		张丞
6619	封面传媒：1.和客户对接迁移情况，确定冷迁移，确定大约迁移时间（预计九月初） 2.内部讨论mysql迁移方案，初步对齐客户环境，迁移目标及计划	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-08-02		8.0		张丞

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6617	云南联通统一监控：1.查询Prometheus采集数据--磁盘插拔告警验证 2.处理grafana节点时钟不一致问题（临时同步）。已安装ntp，但opensshl版本较低，暂不满足ntp启动依赖	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-08-02		8.0		张丞
6526	云南联通统一监控：完成grafana登录用户admin密码重置；完成Prometheus监控规则修改	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-26		8.0		张丞
6524	云南联通统一监控：配合客户，提供11号磁盘异常告警；捋清该项目情况，和客户对齐采集侧故障点	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-26		8.0		张丞
6403	重庆汽车云：更新服务镜像	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-19		8.0		张丞
6247	可信：创建虚拟机资源，更换os系统	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-12		8.0		张丞
6246	重庆火山云：完成弹性公网ip申请，绑定采集器服务节点，验证对外访问可达	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-12		8.0		张丞
6244	江西国录：完成cmp单机poc部署	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-12		8.0		张丞
6243	江西国录：配置客户环境，确认并拉取部署包	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-12		8.0		张丞
6242	封面：完成openEluer环境部署k8s多master集群，解决dockers.io停服问题，测试控制节点故障并恢复	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-12		8.0		张丞
6128	重庆汽车云：cmp集群报表升级：3.5.1到3.6.R	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-07-05		16.0		张丞
5791	下载欧拉os镜像，下发部署k8s所需虚拟机	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-06-14		8.0		张丞
5787	封面：和客户对齐项目迁移事项	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-06-14		8.0		张丞
5673	重庆火山云：1.处理客户反馈的端口问题：修改22端口；内部屏蔽敏感端口	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-06-06		8.0		张丞
5440	参与巡检报告模板及生成报告培训，熟悉自动化脚本环境及代码	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-05-24		8.0		张丞
5312	搭建实施zabbix、prometheus环境	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-05-17		16.0		张丞
5089	配合启明哥排查解决移动云对外网络路由问题，更新镜像	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-05-07		8.0		张丞
5088	部署重庆火山云项目：完成移动云平台资源下发、eip、公网申请	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-05-07		8.0		张丞
4469	华西迁移：镜像对比，预生产环境对齐images id差异	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-04-08		16.0		张丞
4418	极光新闻漏洞修复：升级mysql版本	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-04-03		24.0		张丞
4321	处理极光新闻mysql漏洞：研究集群升级可行性方案	进行中	0	需求	张丞	普通	2024-03-29		8.0		张丞
4320	处理mariadb漏洞	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-29		8.0		张丞
4294	电科云环境问题处理	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-26		8.0		张丞
4246	评估极光新闻漏洞整改问题	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-26		4.0		张丞
4209	电科云项目纳管云的时候报错问题排查	已完成	100	需求	李鹏鹏	普通	2024-03-25	2024-03-25	2.0	2.0	李鹏鹏
4134	和极光对齐服务器扫描漏洞：确认修复范围（高位、紧急），待内部对齐最终修复方案	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-21		4.0		张丞
4133	输出电科云部署台账信息，输出纳管指导文档，创建用户，交付产品	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-21		8.0		张丞
4132	电科云环境cmp部署完成，解决浏览器访问问题，注册license，测试产品基础功能，更新镜像	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-21		8.0		张丞
4131	电科云环境准备，上传部署包	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-21		8.0		张丞
3761	学习网络开发-socket及聊天内容	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-04		8.0		张丞
3613	产品自动化安装与测试脚本编写与调试	进行中	100	需求		普通	2024-04-18		230.0		金伟

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3611	云盘项目问题处理	进行中	0	需求		普通	2024-02-26		140.0		金伟
3610	将已准备好的itgo虚拟机环境导出ovf，并测试导入后生成虚拟机服务情况	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-02-26		8.0		张丞
3594	解决es、mysql开机自启问题	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-02-23		8.0		张丞
3593	创建虚拟机，搭建jdk、mysql、minio、es、s3fs、nginx服务，适配联通itgo	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-02-23		24.0		张丞
3592	学习web应用开发servlet技术	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-02-23		16.0		张丞
3591	解决上传文件到指定服务器的问题	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-02-23		8.0		张丞
3507	更新镜像的优化方案：通过portainer引入本地repository，界面化更新	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-02-08		8.0		张丞
3505	参与自动化测试会议，讨论自动化测试对于交付的必要性	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-02-08		8.0		张丞