

2024实施交付公共项目 - 问题

耗时: 64.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7570	协助进行cmp升级和回滚测试	测试中	0	需求	杨中华	普通	2024-10-12		6.0		杨中华
7264	进行3.10.0.R测试用例截图	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-09-13		30.0		杨中华
7263	虚拟机和文件迁移工具的部署和演示	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-09-13		28.0		杨中华