

2024实施交付公共项目 - 问题

耗时: 518.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9187	排查 产品监控4.0问题, 71.72 环境	待处理	100	产品支撑	张屹峰	普通	2025-01-14	2025-01-14	4.0	4.0	张屹峰
8074	通用项目事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-07	2024-12-31	72.0		毛宇
7570	协助进行cmp升级和回滚测试	测试中	0	需求	杨中华	普通	2024-10-12		6.0		杨中华
7264	进行3.10.0.R测试用例截图	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-09-13		30.0		杨中华
7263	虚拟机和文件迁移工具的部署和演示	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-09-13		28.0		杨中华
4321	处理极光新闻mysql漏洞: 研究集群升级可行性方案	进行中	0	需求	张丞	普通	2024-03-29		8.0		张丞
3613	产品自动化安装与测试脚本编写与调试	进行中	100	需求		普通	2024-04-18		230.0		金伟
3611	云盘项目问题处理	进行中	0	需求		普通	2024-02-26		140.0		金伟