

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 问题

耗时: 211.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12195	组织架构同步接口	待处理	0	后端	邓华顺	普通	2025-06-12		46.0		邓华顺
12183	长安汽车建设方案编写	待处理	50	需求	陈怡苑	普通	2025-06-11	2025-06-30	4.0	16.0	陈怡苑
12118	长安汽车大屏初稿设计	待处理	0	设计任务	柳佳	普通	2025-06-10	2025-06-10	0.0	8.0	李云
12117	长安汽车大屏设计	待处理	0	需求	李云	普通	2025-06-10	2025-06-10	0.0	20.0	李云
12102	项目现场问题沟通	待处理	0	需求	唐泽稳	普通	2025-06-09	2025-06-20	42.0	50.0	唐泽稳
12054	根据客户需求测试 k8s 双栈支持, ipv4和ipv6, 目前结果 ipv6必须硬件支持, 下周需要开公有云的机器, 再次测试	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-06	2025-06-06	4.0	4.0	张屹峰
11918	分析与开发对接统一认证接口与对接流程	待处理	30	事务	唐泽稳	普通	2025-06-03	2025-06-20	38.0	40.0	唐泽稳
11793	客户沟通、对接环境信息沟通以及内部需求拉齐	待处理	100	事务	李云	普通	2025-05-28	2025-05-28	5.0	5.0	李云
11737	项目实施范围事宜沟通	进行中	20	事务	毛宇	普通	2025-05-27	2025-06-06	24.0	32.0	毛宇
11720	长安汽车SOW方案编写, 交付交底	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-27	2025-06-30	7.0	24.0	陈怡苑
11529	长安汽车多云管理平台实施需求事宜	进行中	100	需求	李云	普通	2025-05-20	2025-05-22	0.0		史斌
11519	疆算入渝-算力运营平台部署	已完成	100	需求	史斌	普通	2025-05-20	2025-05-21	1.0		史斌
11518	长安汽车-多云管理项目-客户问题处理	进行中	0	需求	杨力	普通	2025-05-20	2025-05-23	0.0		史斌
11280	项目投标资料设计及更新	已完成	100	需求	柳佳	普通	2025-05-13	2025-05-16	0.0	8.0	陈怡苑
11192	项目技术方案及投标方案编写	已完成	100	需求	陈怡苑	普通	2025-05-13	2025-05-16	40.0	40.0	陈怡苑