

2025广西机场集团华三CMP售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5			
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2025广西机场集团华三CMP售前项目 项目招标支撑	2025广西机场集团华三CMP售前项目 进行中 10%																									