

2025湖南农村信用社多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 10.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11480	项目需求沟通，整理项目汇报方案	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-19		10.0		陈怡苑