

2025年吉林联通多云管理售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2025年吉林联通多云管理售前项目	2025年吉林联通多云管理售前项目																													
项目售前演示，需求交流，项目清单整理，项目技术方案编写，项目投标等工作	已完成100%																													
吉林联通多云管理项目投标支持	进行中 80%																													