

2025湖南马栏山视频文创产业园算力管理售前项目

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2025湖南马栏山视频文创产业园算力管理售前项目 CEC侧建设方案需求沟通评估及工作量评估	2025湖南马栏山视频文创产业园算力管理售前项目 已完成 100%																											