

2025年湖南高速多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 2.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12083	湖南高速多云管项目准备发标书，技术方案等内容。	开发中	20	事务	陈怡苑	普通	2025-06-09	2025-07-30	2.0	40.0	陈怡苑