

2025 创建设计中心市场部项目 - 问题

耗时: 2.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9953	微信头图17张	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-14	2025-02-17	0.0	8.0	冯善程
9939	云腾官网-产品页面设计制作 (云观、云境、云枢)	进行中	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-05	2025-02-10	0.0	48.0	冯善程
9495	富通集团客户春节礼品贺卡设计制作	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-24	2025-01-24	0.0	4.0	冯善程
9494	云智官网产品单页-云境 /云观 /云枢/一体机	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-20	2025-01-24	0.0		冯善程
9488	市场公众号-配图, 头图等	待处理	100	需求	冯善程	普通	2025-02-11	2025-03-12	2.0		柳佳