

2025 创建设计中心市场部项目 - 问题

耗时: 4.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10149	总览新增筛选条件设计调整	待处理	100	需求	马加花	普通	2025-03-12	2025-03-12	4.0	4.0	马加花
9263	销量投诉分析报告视觉UI	待处理	100	需求	马加花	普通	2025-01-10	2025-01-22	0.0		柳佳
9227	上汽大众2025年新需求方案支撑需求(售前)	进行中	100	需求	马加花	普通	2025-01-15	2025-03-12	0.0		柳佳