

2025 创建计中心市场部项目 - 问题

耗时: 56.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11047	华为ppt模版-优化云图产品介绍	待处理	100	设计任务	胡林波	普通	2025-04-29		0.0	16.0	胡林波
10787	开会沟通css颜色	待测试	100	设计任务	胡林波	普通	2025-03-21	2025-03-21	2.0	2.0	胡林波
10475	市场部-VI手册及其他画册	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-03-31	2025-03-31	0.0		柳佳
10470	内部学习-时间填报	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-03-27	2025-03-27	0.0		柳佳
10465	Voc-lite 产品	待处理	100	需求		普通	2025-03-10	2025-03-13	0.0		柳佳
10399	售前工作- P图修图等	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-03-06	2025-03-26	0.0		柳佳
10384	市场部-PPT需求工时填报	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-03-18	2025-03-18	0.0	2.0	柳佳
10346	创意设计中心-周会时间统筹	待处理	100	需求		普通	2025-03-10		0.0		柳佳
10343	前端组件开发调研	待处理	0	需求	张钰	普通	2025-03-28		8.0		张钰
10149	总览新增筛选条件设计调整	待处理	100	需求	马加花	普通	2025-03-12	2025-03-12	4.0	4.0	马加花
9953	微信头图17张	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-14	2025-02-17	0.0	8.0	冯善程
9939	云腾官网-产品页面设计制作（云观、云境、云枢）	进行中	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-05	2025-02-10	0.0	48.0	冯善程
9495	富通集团客户春节礼品贺卡设计制作	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-24	2025-01-24	0.0	4.0	冯善程
9494	云智官网产品单页-云境 /云观 /云枢/一体机	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2025-01-20	2025-01-24	0.0		冯善程
9492	CSS 统一样式 全局颜色学习	待处理	100	需求	胡林波	普通	2025-02-10	2025-03-21	2.0		柳佳
9488	市场公众号-配图，头图等	待处理	100	需求	冯善程	普通	2025-02-11	2025-03-12	2.0		柳佳
9366	云智官网产品单页-云图 云智官网产品单页-云享	进行中	100	设计任务	胡林波	普通	2025-01-20		0.0	8.0	胡林波
9283	云智官网设计	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-01-06	2025-03-28	38.0		柳佳
9263	销量投诉分析报告视觉UI	待处理	100	需求	马加花	普通	2025-01-10	2025-01-22	0.0		柳佳
9252	创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-01-02	2025-04-14	0.0		柳佳
9235	公司-邮件注脚及员工手册	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-01-06	2025-03-21	0.0		柳佳
9228	市场部-宣传海报	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-01-13	2025-01-24	0.0		柳佳
9227	上海汽大众2025年新需求方案支撑需求(售前)	进行中	100	需求	马加花	普通	2025-01-15	2025-03-12	0.0		柳佳