

2025年新疆云上丝路绿色算力调度交易平台售前项目POC

|                              | 2025-12                      |    |    |    | 2026-1 |   |   |   |   | 2026-2 |   |   |   | 2026-3 |    |    |    | 2026-4 |    |    |    | 2026-5 |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------------------|----|----|----|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|
|                              | 49                           | 50 | 51 | 52 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6      | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2025年新疆云上丝路绿色算力调度交易平台售前项目POC | 2025年新疆云上丝路绿色算力调度交易平台售前项目POC |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| 疆算入渝演示环境交流方案及演示脚本设计编写        | 进行中 100%                     |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |
| 疆算入渝演示环境交流方案测试               | 已处理 100%                     |    |    |    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |