

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 问题

耗时: 100.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12327	928现场数据采集工作	开发中	0	后端	杨响林	普通	2025-06-17	2025-06-23	29.0	56.0	杨响林
12100	920数据采集对接工作	已完成	100	后端	杨响林	普通	2025-06-10	2025-06-16	44.0	56.0	杨响林
12099	928医院部署实施总任务	待处理	0	后端	杨响林	普通	2025-06-17	2025-06-23	0.0		杨响林
12065	927医院辅助决策部署工作	已完成	100	需求	杨响林	普通	2025-06-06	2025-06-09	27.0		杨响林