

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17084		配合万达完成万达成套文档的修改编辑	进行中	40	需求	邢毅彬	普通	2025-12-08	2025-12-10	16.0	10.0	10.0	邢毅彬
12068	需求 #9717: 各医院部署及实施工作总任务	904医院实施工作总任务	待处理	100	需求		普通	2025-06-03	2025-06-20		0.0	164.0	邢毅彬
12067	需求 #9717: 各医院部署及实施工作总任务	927医院实施工作总任务	待处理	100	需求		普通	2025-06-06	2025-06-27		0.0	70.0	邢毅彬
12066	需求 #9717: 各医院部署及实施工作总任务	920医院实施工作总任务	待处理	100	需求		普通	2025-06-10	2025-06-16		0.0	44.0	邢毅彬
11429		产品功能开发、测试及bug修改	开发中	83	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-07-04	80.0	0.0	2555.5	邢毅彬
11412	需求 #10396: 926医院实施工作	926医院数据处理和数据核对工作	进行中	80	需求	杨响林	普通	2025-05-06	2025-05-16	60.0	132.0	132.0	邢毅彬
10396	需求 #9717: 各医院部署及实施工作总任务	926医院实施工作	进行中	100	需求	杨响林	普通	2025-02-20	2025-05-16		648.0	780.0	邢毅彬
9772	需求 #9717: 各医院部署及实施工作总任务	906医院调研实施工作	开发中	100	需求		普通	2025-04-08	2025-06-25		28.0	115.0	邢毅彬
9722	需求 #11429: 产品功能开发、测试及bug修改	功能测试验证	进行中	50	测试	王金马	普通	2025-02-20	2025-03-14		173.0	173.0	邢毅彬
9717		各医院部署及实施工作总任务	待测试	100	需求	王金马	普通	2025-01-05	2025-06-30		108.0	4583.0	邢毅彬
9682	需求 #11429: 产品功能开发、测试及bug修改	绩效评价所需要客户反馈内容收集	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-28	80.0	672.0	672.0	邢毅彬
9680	需求 #11429: 产品功能开发、测试及bug修改	视图需求（图形与表格）	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-31	80.0	330.0	330.0	邢毅彬
9677	需求 #11429: 产品功能开发、测试及bug修改	大屏指标展示的需求	进行中	90	后端	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-31	80.0	321.0	321.0	邢毅彬