

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 问题

耗时: 479.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12327	928现场数据采集工作	开发中	0	后端	杨响林	普通	2025-06-17	2025-06-23	29.0	56.0	杨响林
12290	943现场调试验收	待处理	0	后端	陈俊锋	普通	2025-06-16	2025-06-27	38.5	90.0	陈俊锋
12100	920数据采集对接工作	已完成	100	后端	杨响林	普通	2025-06-10	2025-06-16	44.0	56.0	杨响林
12099	928医院部署实施总任务	待处理	0	后端	杨响林	普通	2025-06-17	2025-06-23	0.0		杨响林
11802	手术主题数据核对	开发中	30	后端	何动豪	普通	2025-05-28	2025-05-30	30.0	16.0	何动豪
11749	301chatdashboard大屏对话后端开发	开发中	0	后端	于沛	普通	2025-05-27	2025-06-06	16.0	48.0	张梓健
11600	909医院开始沟通数据对接方案，数据库对接工作	待处理	0	后端	陈俊锋	普通	2025-05-19	2025-05-23	24.0	40.0	邢毅彬
11599	909医院数据对接和处理工作	待处理	0	后端	陈俊锋	普通	2025-05-19	2025-05-23	53.0	80.0	邢毅彬
11594	906医院数据核对及技术支持	开发中	65	后端	何动豪	普通	2025-05-26	2025-05-30	30.0		何动豪
10657	产品功能补充开发任务	进行中	20	后端	陈俊锋	普通	2025-04-11	2025-05-15	24.0	60.0	陈俊锋
9677	大屏指标展示的需求	进行中	90	后端	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-31	191.0	80.0	邢毅彬