

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 问题

耗时: 2235.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11060	在dataease视图上增加打印按钮，实现报表打印	待处理	0	需求	张钰	普通	2025-05-05	2025-05-06	0.0		邢毅彬
11042	准备前置区第三方测试数据	待处理	0	需求	范荣	普通	2025-04-29	2025-05-05	3.0		邢毅彬
11041	940医院数据对接实施	待处理	0	需求	杨中华	普通	2025-04-27	2025-05-31	0.0		邢毅彬
10993	940医院数据对接	待处理	0	需求	杨中华	普通	2025-04-29		13.0		杨中华
10841	301前置区安装部署	待处理	0	需求	秦万明	普通	2025-03-17	2025-05-31	44.0		邢毅彬
10538	大屏需求调整	开发中	70	需求	李虹	普通	2025-04-07		46.0		李虹
10431	940医院实施工作	开发中	50	需求	钟磊	普通	2025-02-20	2025-05-31	0.0		邢毅彬
10430	943医院实施工作	进行中	100	需求	钟磊	普通	2025-03-01	2025-06-30	108.0		邢毅彬
10427	运营辅助决策产品学习、修改及与深思团队沟通产品问题	开发中	60	需求	邢毅彬	普通	2025-01-01	2025-06-30	40.0		邢毅彬
10413	青云环境配置调整，（停用现场53,54,55）	进行中	80	需求	陈俊锋	普通	2025-02-12	2025-03-27	12.0		陈俊锋
10410	解决现场服务信息科及客户反馈的问题。	进行中	60	需求	陈俊锋	普通	2025-02-01	2025-04-30	162.0	500.0	陈俊锋
10408	907现场指标数据检查及问题数据排查（包含卡片相关，协助金马总调整数据抽离方案）	进行中	40	需求	陈俊锋	普通	2025-02-01	2025-04-30	323.0	190.0	陈俊锋
10403	907现场部署实施	待验证	74	需求	陈俊锋	普通	2025-01-05	2025-05-31	62.0	400.0	陈俊锋
10396	926医院实施工作	进行中	40	需求	杨响林	普通	2025-02-01	2025-05-31	556.0		邢毅彬
9719	对接医院系统实现数据采集（数据准确性与质量需要确认）	进行中	50	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-24	113.0		邢毅彬
9717	生产环境进行产品部署	待测试	64	需求	陈俊锋	普通	2025-01-05	2025-06-30	107.0		邢毅彬
9709	综合查询子系统功能开发	待处理	75	需求	李春义	普通	2025-02-20	2025-04-30	0.0		邢毅彬
9698	数据指标元素全集梳理，与业务展示视图、图表对齐	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-17	2025-02-26	109.0		邢毅彬
9682	绩效评价所需要客户反馈内容收集	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-28	111.0		邢毅彬
9681	医院考核需求	进行中	70	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-21	139.0		邢毅彬
9680	视图需求（图形与表格）	进行中	80	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-04-30	46.0		邢毅彬
9677	大屏指标展示的需求	进行中	90	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-21	141.0		邢毅彬
9676	院内现有考核相关统计分析功能	进行中	60	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-05-09	62.0		邢毅彬
9670	与客户核对数据，核对取数逻辑	进行中	50	需求	王金马	普通	2025-02-20	2025-02-25	38.0		邢毅彬
7825	目标值管理（预警值）	已解决	100	需求	高飞	普通	2024-10-30	2024-11-14	0.0	8.0	胡锐
7813	指标管理开发	待验证	100	需求	胡锐	普通	2024-10-30	2024-11-29	0.0		苑宏益