

2025年中铝集团多云管理售前项目 - 问题

耗时: 8.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16995		中铝多云管理平台项目评估功能清单满足度	待处理	0	事务	金锁	普通	2025-12-03	2025-12-03	2.0	2.0	2.0	金锁
11598		投标方案准备	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-23	2025-05-30		6.0	6.0	张娜