

2024北京邮电大学维保售后项目 - 问题

耗时: 28.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12425	准备环境准备给老师测试漏洞	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-20	2025-06-20	4.0	4.0	张屹峰
12383	完成 openEBS的本地存储部署，完成 3master 1node k8s部署，	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-19	2025-06-19	8.0	8.0	张屹峰
12368	调试完成 分布式存储 openEBS oter模式	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-18	2025-06-18	8.0	8.0	张屹峰
12323	调试 k8s 共享存储 openebs	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-17	2025-06-17	4.0	4.0	张屹峰
12245	准备 北邮新版离线包	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-06-13	2025-06-13	4.0	4.0	张屹峰