

电子口岸智能体应用平台投标项目 - 问题

耗时: 6.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13530	投标方案制作	待处理	0	需求	李威橙	普通	2025-08-04	2025-08-12	0.0	40.0	李建军
13527	合作方拜访交流	进行中	60	需求	李建军	普通	2025-08-04	2025-08-06	0.0	4.0	李建军
13408	投标合作方案沟通	进行中	0	需求	李建军	普通	2025-07-30	2025-07-31	4.0	4.0	李建军
13407	投标支持准备	已完成	100	需求	李威橙	普通	2025-07-30	2025-07-30	0.0	1.0	李建军
13406	投标书要求沟通	已完成	90	需求	李建军	普通	2025-07-29	2025-07-29	2.0	3.0	李建军