

2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 13.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
3012	需求 #2902: manageone纳管	规格问题处理	已完成	100	后端	崔厚建	紧急	2024-01-12	2024-01-15	8.0	3.0	3.0	白新朋
2987	需求 #2902: manageone纳管	云盘数据获取问题	已完成	100	后端	崔厚建	普通	2024-01-11	2024-01-11		6.0	6.0	白新朋
2986	需求 #2902: manageone纳管	云主机接口兼容问题	已完成	100	后端	崔厚建	普通	2024-01-11	2024-01-11		4.0	4.0	白新朋