

2025年香港地铁AI应用项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2025年香港地铁AI应用项目	2025年香港地铁AI应用项目																													
项目需求沟通	进行中 0%																													
编写招标技术方案	进行中 0%																													