

| #     | 主题   | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时  | 预期时间 | 作者 |
|-------|------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-----|------|----|
| 11986 | 评估成本 | 进行中 | 20   | 需求 | 李威橙 | 普通  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 1.0 | 4.0  | 查岩 |